

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒



แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C)	ค่าระดับความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน
๑. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน	๑. บุคลากรของกองทุน และผู้ขอรับทุนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงินส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินของผู้ขอรับทุน	๑. กองทุนขาดคู่มือในการเตรียมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรของกองทุนอาจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงินคลาดเคลื่อนด้วยเช่นกัน	O,F	ก่อนบริหารความเสี่ยง $5(L) \times 5(I) = 25$ (ระดับสูงมาก) หลังบริหารความเสี่ยง $2(L) \times 5(I) = 10$ (ระดับสูง)	ทุกๆ ครั้งที่ประเมินผลการดำเนินงาน

วิธีการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง	วิธีการปรับปรุงควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง	ต้นทุนในการบริหารความเสี่ยง(Cost)	ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยง	การตัดสินใจที่จะบริหารความเสี่ยง ☐ = บริหาร X = ยอมรับ	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ชี้แจง แนะนำรายโครงการ โดยบุคลากรของกองทุน เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ขอรับทุนต้องประสานมาทางโทรศัพท์และอีเมลมาที่บุคลากรของกองทุนฯ ซึ่งไม่สะดวกและไม่ยั่งยืน และก่อให้เกิดภาระงานกับบุคลากรเมื่อเทียบกับงานประจำที่ต้องปฏิบัติ	ไม่เพียงพอ เพราะ ๑. บุคลากรของกองทุนยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการแนะนำผู้ขอรับทุนในเรื่องการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการเตรียมเอกสาร ๒. ผู้ขอรับทุนยังขาดความรู้ความเข้าใจ	๑. จัดประชุมระหว่างการเงินกองทุนฯ และ เงินนอกงบประมาณ สป. ๒. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน	๕๐,๐๐๐ บาท	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	☐	กันยายน ๖๒ กลุ่มบริหารงานกองทุน การเงินและบัญชี

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C)	ค่าระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน
๒.ระยะเวลาในการพิจารณาทุนสนับสนุน	เกิดปัญหาความล่าช้า ในขั้นตอนการดำเนินการ พิจารณาการจัดสรรทุนที่ได้รับ การสนับสนุนจากกองทุนฯ	ขั้นตอนในการกลั่นกรอง โครงการของ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีการ กำหนดระยะเวลาในการ พิจารณา	C	ก่อนบริหารความเสี่ยง $๕(L) \times ๕(I) = ๒๕$ (ระดับสูงมาก) หลังบริหารความเสี่ยง $๑(L) \times ๕(I) = ๕$ (ระดับปานกลาง)	ทุกๆ ครั้งที่ประเมินผลการ ดำเนินงาน

วิธีการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง	วิธีการปรับปรุงควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง	ต้นทุนในการบริหารความเสี่ยง(Cost)	ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยง	การตัดสินใจที่จะบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> = บริหาร X = ยอมรับ	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
<p>ประสาน ติดตาม และเร่งรัดการกลับกรองโครงการกับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลับกรองโครงการ</p>	<p>ไม่เพียงพอ เพราะกองทุนไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณากลับกรองโครงการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลับกรองโครงการ</p>	<p>๑. กองทุนฯ ต้องกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา กลับกรองโครงการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้ชัดเจน</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๖๐,๒๘๖,๒๒๑ บาท</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มการจัดสรรเงินทุน และกฎหมาย</p>

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C)	ค่าระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน
๓. การประชาสัมพันธ์กองทุน	๑. กลุ่มเป้าหมายยังไม่ รับทราบถึงบทบาทและ ภารกิจของกองทุนฯ โดยเฉพาะการสนับสนุนทุน วิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในวงกว้าง เท่าที่ควร	๑. ขาดทิศทางในการ ดำเนินงานตามกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าสู่ กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานทางวิชาการ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง	S	ก่อนบริหารความเสี่ยง $๔(L) \times ๕(I) = ๒๐$ (ระดับสูงมาก) หลังบริหารความเสี่ยง $๒(L) \times ๕(I) = ๑๐$ (ระดับสูง)	ทุกๆ ครั้งที่ประเมินผลการ ดำเนินงาน

วิธีการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง	วิธีการปรับปรุงควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง	ต้นทุนในการบริหารความเสี่ยง (Cost)	ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยง	การตัดสินใจที่จะบริหารความเสี่ยง <input type="checkbox"/> = บริหาร X = ยอมรับ	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ Facebook Fanpage facebook คู่มือกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	<u>ยังไม่เพียงพอ</u> เพราะ ๑. ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. รูปแบบของช่องทางและเนื้อหาของสื่อ ที่เผยแพร่ยังไม่จูงใจให้คนมาใช้บริการเท่าที่ควร ๓. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักต่อกลุ่มเป้าหมาย		๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	<input type="checkbox"/>	กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ ติดตาม

แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กองทุนฯ ได้เลือกความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดการลดระดับความเสี่ยงหรือปรับให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถที่ยอมรับได้

โดยมีแนวทาง การวิเคราะห์ คือ ความรุนแรงก่อนการบริหาร เป้าหมายที่คาดหวัง ความรุนแรง ที่องค์กรยอมรับได้ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในทุกกลุ่มงานของสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือควบคุมความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่ แต่ยังไม่เพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนจัดการความเสี่ยง มีเป้าหมาย คือ

- ๑) ควบคุมโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น
- ๒) ควบคุมความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
- ๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือหน่วยงาน ต้องการหรือยอมรับได้

ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง

เป็นการนำวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีหลายวิธีมาใช้ โดยสามารถปรับเปลี่ยน หรือผสมผสาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น ระหว่างค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดทำ มาตรการควบคุมกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่า หรือไม่ โดยทางเลือกสามารถแบ่งได้ ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงในระดับต่ำ ที่หน่วยงานสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการกำจัดความเสี่ยงสูงมาก จนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับ หรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ ควบคุมได้เช่น นโยบายรัฐบาล กฎหมาย แต่หากองค์กรเลือกทางเลือกนี้ ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง อย่างเคร่งครัด

๒. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) เป็นการลดความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัย ภายในที่หน่วยงานสามารถควบคุมได้โดยวิธีการควบคุมจากภายในองค์กร หรือนำกลยุทธ์ หรือมาตรการ เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบที่อาจเกิดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดประชุมติดตามงาน

๓. การกระจายหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นกรณีที่เป็นความเสี่ยงที่คาดเดา ไม่ได้หรือป้องกันได้ยาก หน่วยงานอาจกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่ง ความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย/การประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกันภัย หรือที่อาจเกิดจาก ความไม่ชำนาญงาน ของบุคลากรในหน่วยงาน จะจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาจัดการงานบางอย่างแทน เช่น งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นกรณีที่ความเสี่ยงนั้นยอมรับไม่ได้ การจัดการ ความเสี่ยงไม่อยู่ในเงื่อนไขของการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงมาก และหน่วยงาน ไม่อาจรับความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้หรือปรับเปลี่ยน วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการมาตรฐาน COSO ERM ซึ่งได้มีการพิจารณา ค้นหา วิเคราะห์ และประเมินประเด็นความเสี่ยงที่สรุปจากข้อมูลความเสี่ยงที่หน่วยงานในกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการค้นหา และระบุความเสี่ยงการจัดลำดับความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดการเพื่อหาความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยนำมาจัดกลุ่มตามประเภทความเสี่ยงใน ๔ ด้าน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้ดังนี้ โดยมีรายละเอียด การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร การประเมินระดับความรุนแรง และการกำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งทาง สกท. พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่มาทำการปิดความเสี่ยงนั้น ดังต่อไปนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๓. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๔. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)

แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ความเสี่ยงการเงิน (Financial Risk)

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความ เสี่ยงที่เหลืออยู่	บุคลากรของกองทุน และผู้ขอรับทุนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน ในการเบิกจ่ายเงินของผู้ขอรับทุน
วิธีจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> รับ (Take) ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เพราะทำให้การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเสียหาย <input type="checkbox"/> โอน (Transfer) ไม่สามารถถ่ายโอนได้ <input checked="" type="checkbox"/> ลด ๑. จัดประชุมระหว่างการเงินกองทุนฯ และ เงินนอกงบประมาณ สป. ๒. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน <input type="checkbox"/> เลี่ยง (Terminate) ไม่สามารถยกเลิกกระบวนการงานนี้ได้
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดประชุมระหว่างการเงินกองทุนฯ และ เงินนอกงบประมาณ สป. ๒. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายที่เป็นมาตรฐาน บุคลากร ของกองทุนและผู้ขอรับทุนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน
ระยะเวลาการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๓
งบประมาณ	๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานกองทุน การเงินและบัญชี

แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความ เสี่ยงที่เหลือนอยู่	บุคลากรของกองทุน และผู้ขอรับทุนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน ในการเบิกจ่ายเงินของผู้ขอรับทุน
วิธีจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> รับ (Take) ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เพราะทำให้การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเสียหาย <input type="checkbox"/> โอน (Transfer) ไม่สามารถถ่ายโอนได้ <input checked="" type="checkbox"/> ลด ๑. จัดประชุมระหว่างการเงินกองทุนฯ และ เงินนอกงบประมาณ สป. ๒. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน <input type="checkbox"/> เลี่ยง (Terminate) ไม่สามารถยกเลิกกระบวนการงานนี้ได้
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดประชุมระหว่างการเงินกองทุนฯ และ เงินนอกงบประมาณ สป. ๒. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายที่เป็นมาตรฐาน บุคลากร ของกองทุนและผู้ขอรับทุนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน
ระยะเวลาการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๓
งบประมาณ	๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานกองทุน การเงินและบัญชี

แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาในการพิจารณาทุนสนับสนุน
ความเสี่ยงด้าน	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความ เสี่ยงที่เหลืออยู่	เกิดปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาการจัดสรร ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
วิธีจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> รับ ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เพราะทำให้กระบวนการพิจารณา การจัดสรรทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กองทุนฯ กำหนดไว้ <input type="checkbox"/> โอน ไม่สามารถถ่ายโอนได้ <input checked="" type="checkbox"/> ลด กำหนดระยะเวลาในการพิจารณากลับกรองโครงการสำหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้ชัดเจน <input type="checkbox"/> เลี่ยง ไม่สามารถยกเลิกกระบวนการงานนี้ได้
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	๑. กองทุนฯ ต้องกำหนดระยะเวลาในการพิจารณากลับกรอง โครงการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้ชัดเจน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	กองทุนฯ มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณากลับกรอง โครงการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ชัดเจน ทำให้กระบวนการในการ พิจารณาการจัดสรรทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นไป ตามเป้าหมายที่กองทุนฯ ได้วางไว้
ระยะเวลาการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
งบประมาณ	ไม่มี
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มการจัดสรรเงินทุน และกฎหมาย

แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการปฏิบัติงาน	การประชาสัมพันธ์กองทุน
ความเสี่ยงด้าน	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	
ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความ เสี่ยงที่เหลื่ออยู่	๑. กลุ่มเป้าหมายยังไม่รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของกองทุนฯ โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในวงกว้างเท่าที่ควร
วิธีการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> รับ ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เนื่องจากทำให้ผลการปฏิบัติงาน ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ <input type="checkbox"/> โอน ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา <input checked="" type="checkbox"/> ลด จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้กองทุนฯ เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย ๑. จัดทำ/ทบทวน คู่มือกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๒. จัดทำแผ่นพับ (Brochure) ประชาสัมพันธ์ <input type="checkbox"/> เลี่ยง ไม่สามารถยกเลิกกระบวนการงานนี้ได้
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำ/ทบทวน คู่มือกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๒. จัดทำแผ่นพับ (Brochure) ประชาสัมพันธ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	กลุ่มเป้าหมายทราบถึงบทบาทและภารกิจของกองทุนฯ โดยเฉพาะ การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในวง กว้าง
ระยะเวลาการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
งบประมาณ	๓๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มนโยบาย แผนงาน และติดตาม

การรายงานและติดตามผล

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานเงินทุนหมุนเวียนฯ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ต่อผู้บริหารทุก ๖ เดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รอบการดำเนินงาน ๖ เดือน ๑๒ เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :

ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	แนวทางการ จัดการ ตามแผน บริหารความ เสี่ยง	รายละเอียด/ ผลลัพธ์ จาก มาตรการ จัดการ บริหารความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง ก่อนการ จัดการ	หลังการจัดการความเสี่ยง		

